

**GEROM**
**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS**
**BADESC  
CIDADES**
**PROGRAMA OPERACIONAL PARA  
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**
**MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**
**PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA OTTO HASSE**
**FOLHA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.819,62	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.819,62	100,00
2	TERRAPLANAGEM	2.837,39	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.837,39	100,00
3	DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO	10.870,98	25,00	32.612,94	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.483,92	100,00
4	DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO	-	-	2.201,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.201,30	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	-	-	38.077,06	20,00	133.269,70	70,00	19.038,53	10,00	-	-	-	-	190.385,28	100,00
6	MEIO FIO	-	-	7.395,05	20,00	25.882,66	70,00	3.697,52	10,00	-	-	-	-	36.975,23	100,00
7	LOMBADA	-	-	-	-	-	-	695,26	100,00	-	-	-	-	695,26	100,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-	-	-	-	-	9.018,08	100,00	-	-	-	-	9.018,08	100,00
														0,00	0,00
	<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>	18.527,99	6,38	80.286,34	27,65	159.152,36	54,80	32.449,39	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	290.416,08	100,00
	<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>	18.527,99	6,38	98.814,33	34,03	257.966,69	88,83	290.416,08	100,00	290.416,08	100,00	290.416,08	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 26/03/2020		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Günter Müller - CREA/SC: 127855-2						ASSINATURA:							

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

 Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: [badesc@badesc.gov.br](mailto:badesc@badesc.gov.br)

**Rafael Günter Müller**  
 ENGENHEIRO CIVIL - AMAVI  
 CREA/SC 127855-2