

GEROM

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

BADESC
CIDADESPROGRAMA OPERACIONAL PARA
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA ALFREDO HVIZDALECK

FOLHA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.441,71	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.441,71	100,00
2	TERRAPLANAGEM	13.695,86	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.695,86	100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	26.837,74	25,00	80.513,23	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	107.350,97	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	-	-	45.999,68	20,00	160.998,88	70,00	22.999,84	10,00	-	-	-	-	229.998,40	100,00
5	MEIO FIO	-	-	8.003,83	20,00	28.013,41	70,00	4.001,92	10,00	-	-	-	-	40.019,16	100,00
6	FAIXA ELEVADA	-	-	-	-	-	-	5.921,29	100,00	-	-	-	-	5.921,29	100,00
7	LOMBADA	-	-	-	-	-	-	794,58	100,00	-	-	-	-	794,58	100,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-	-	-	-	-	12.603,61	100,00	-	-	-	-	12.603,61	100,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		45.975,31	11,06	134.516,74	32,35	189.012,29	45,45	46.321,24	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	415.825,58	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		45.975,31	11,06	180.492,05	43,41	369.504,34	88,86	415.825,58	100,00	415.825,58	100,00	415.825,58	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 24/03/2020		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Günter Müller - CREA/SC: 127855-2						ASSINATURA:							

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br

Rafael Günter Müller
ENGENHEIRO CIVIL - AMAVI
CREA/SC 127855-2