

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA															
OBRA - RESIDÊNCIA DE ALVENARIA MODELO POPULAR															
ÁREA : 6 RESIDÊNCIASx36,00m2 = 216,00m2															
LOCAL : Agrolândia - SC															
DATA : AGOSTO/2010															
BDI=23,84%															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GLOBAL															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%	5* MES	%	6* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.543,40	1,71	839,32	33	839,32	33	864,76	34	-					
2	INFRA ESTRUTURA	13.116,99	8,81	4.328,61	33	4.328,61	33	4.459,78	34	-		-		-	
3	PAREDES E PAINÉIS	15.402,00	10,35	5.082,66	33	2.618,34	17	2.618,34	17	5.082,66	33	-		-	
4	SUPERESTRUTURA	6.210,00	4,17	1.055,70	17	2.049,30	33	1.055,70	17	2.049,30	33	-		-	
5	COBERTURA	22.872,96	15,37	3.888,40	17	3.888,40	17	3.888,40	17	3.888,40	17	7.319,35	32	-	
6	REVESTIMENTOS	18.097,92	12,16	-		3.076,65	17	3.076,65	17	3.076,65	17	3.076,65	17	5.791,33	32
7	FORRO	7.624,32	5,12	533,70	7	1.829,84	24	533,70	7	1.829,84	24	1.829,84	24	1.067,40	14
8	PISOS	4.752,87	3,19	-		1.568,45	33	807,99	17	807,99	17	807,99	17	760,46	16
9	ESQUADRIAS	11.104,80	7,46	-		1.887,82	17	1.887,82	17	1.887,82	17	1.887,82	17	3.553,54	32
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.046,00	7,42	-		1.877,82	17	1.877,82	17	1.877,82	17	1.877,82	17	3.534,72	32
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	15.456,46	10,39	-		2.627,60	17	2.627,60	17	2.627,60	17	2.627,60	17	4.946,07	32
12	APARELHOS E METAIS	4.092,00	2,75	-		-		-		-		2.046,00	50	2.046,00	50
13	VIDROS	1.313,28	0,88	-		-		-		-		656,64	50	656,64	50
14	PINTURA	15.025,82	10,10	-		-		-		-		7.512,91	50	7.512,91	50
15	LIMPEZA DA OBRA	172,80	0,12	-		-		-		-		-		172,80	100
	TOTAL	148.831,62	100,00	15.728,39	10,57	26.592,14	17,87	23.698,55	15,92	23.128,07	15,54	29.642,60	19,92	30.041,87	20,19
	TOTAL ACUMULADO			15.728,39	10,57	42.320,53	28,44	66.019,08	44,36	89.147,14	59,90	118.789,75	79,81	148.831,62	100,00