



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
SETOR DE PLANEJAMENTO  
RUA DOS PIONEIROS 109, CENTRO, AGROLÂNDIA SC CEP: 88.420.000.

**CRONOGRAMA DE  
EXECUÇÃO**

**A1**

PROJETO: OBRA - OBRA - PONTE DE CONCRETO SOBRE RIB. DAS PEDRAS  
96,00m2

AREA =

LOCALIZAÇÃO: RUA HENRIQUE BARG - CENTRO -AGROLÂNDIA

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês			
		Ítem	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ESTRUTURA	R\$ 41.280,00	100,00%	R\$ 41.280,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 41.280,00
TOTAL		R\$ 41.280,00	100,00%	R\$ 41.280,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.280,00
TOTAL ACUMULADO		100,00%	100,00%	R\$ 41.280,00	100,00%	R\$ 41.280,00		

13 de novembro  
BDI = 24%

NOME REPONSÁVEL TÉCNICO :  
MARILEI LUIZ  
CREA-SC 113383-3

ASSINATURA: