CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.814,10	1,44	3.814,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	35,70	0,01	35,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	13.271,75	5,01	13.271,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	27.333,72	10,32	-	-	27.333,72	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPRAESTRUTURA	27.065,70	10,22	-	-	13.532,85	50,00	13.532,85	50,00	-	-	-	-	-	-
6	FECHAMENTOS	20.083,56	7,59	-	-	-	-	20.083,56	100,00	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	51.016,89	19,27	-	-	-	-	15.305,07	30,00	35.711,82	70,00	-	-	-	-
8	PISO	20.605,70	7,78	-	-	-	-	-	-	20.605,70	100,00	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.026,72	7,19	-	-	-	-	-	-	9.513,36	50,00	9.513,36	50,00	-	-
10	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA E TELEFONIA	1.640,60	0,62	-	-	-	-	-	-	820,30	50,00	820,30	50,00	-	-
11	REDE HIDRÁULICA	1.722,39	0,65	-	-	-	-	-	-	861,20	50,00	861,20	50,00	-	-
12	REDE SANITÁRIA	7.743,95	2,92	-	-	-	-	-	-	2.323,19	30,00	5.420,77	70,00	-	-
13	REDE PLUVIAL	2.557,52	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	2.557,52	100,00	-	-
14	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.973,77	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.973,77	100,00	-	-
15	REVESTIMENTO PISO	13.102,57	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	13.102,57	100,00	-	-
16	REVESTIMENTO PAREDE	24.040,92	9,08	-	-	-	-	-	-	-	-	24.040,92	100,00	-	-
17	PINTURA	4.768,61	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.768,61	100,00
18	FORRO	9.142,91	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.142,91	100,00
19	ESQUADRIAS	13.918,18	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.918,18	100,00
20	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESS	1.367,21	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367,21	100,00
21	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	521,59	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,59	100,00
	SUBTOTAL	**264.754,06**	**100,00**	**17121,55**	**6,47**	**40866,57**	**15,44**	**48921,48**	**18,48**	**69835,56**	**26,38**	**58290,40**	**22,02**	**29718,50**	**11,22**
	TOTAL ACUMULADO			**17.121,55**	**6,47**	**57.988,12**	**21,90**	**106.909,60**	**40,38**	**176.745,16**	**66,76**	**235.035,56**	**88,78**	**264.754,06**	**100,00**