BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	A 3
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS PIONEIROS — **FOLHA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.559,75	100,00	-		-		-		-		-		4.559,75	100,00
2	ATERRO E REGULA DA BASE	13.706,26	100,00	-		-		-		-		-		13.706,26	100,00
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-		-		-		27.638,83	100,00	-		-		27.638,83	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS	-		100.665,54	40,00	100.665,54	40,00	50.332,77	20,00	-		-		251.663,85	100,00
5	CANTEIROS PARA ÁRVORES EXISTENTES	-		3.091,60	40,00	3.091,60	40,00	1.545,80	20,00	-		-		7.728,99	100,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		18.266,01	5,98	103.757,14	33,99	103.757,14	33,99	79.517,40	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	305.297,69	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		18.266,01	5,98	122.023,15	39,97	225.780,29	73,95	305.297,69	100,00	305.297,69	100,00	305.297,69	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 30/04/2020

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rafael Günter Müller - CREA/SC: 127855-2

ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br

Rafael Günter Müller
ENGENHEIRO CIVIL - AMAVI
CREA/SC 127855-2