ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

OBRA - QUADRA COBERTA

ÁREA : 1.000,00m2 — DATA : DEZEMBRO/2009

LOCAL : AGROLÂNDIA - SC — BDI = 25%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO — VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.200,00	0,76	1.200,00	100	-		-	
2	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS	147.625,20	93,65	73.812,60	50	73.812,60	50	-	
3	PREV. CONTRA INCÊNDIO	8.209,30	5,21	-		-		8.209,30	100
4	LIMPEZA DA OBRA	600,00	0,38	-		-		600,00	100
	SUBTOTAL	157.634,50	100,00	75.012,60	47,59	73.812,60	46,83	8.809,30	5,59
	TOTAL ACUMULADO			75.012,60	47,59	148.825,20	94,41	157.634,50	100,00