BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**					**A 3**
GEROE	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**						
BADESC CIDADES	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO JOÃO**					
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA		**CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO Est. 57+10,50m até Est. 90+12,74m = 662,24m**					**FOLHA:** N2 **01**
OBRA - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E REATERRO DOS PASSEIOS DA RUA SÃO JOÃO							**DATA: 07/02/2012**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	OBRAS PRELIMINARES	430,50	100,00									430,50	100,00
2	DRENAGEM EXISTENTE	103.410,27	40,00	103.410,27	40,00	51.705,14	20,00					258.525,68	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO					102.569,61	20,00	307.708,84	60,00	102.569,61	20,00	512.848,06	100,00
4	SINALIZAÇÃO									6.000,88	100,00	6.000,88	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		103.840,77	13,35	103.410,27	13,30	154.274,75	19,83	307.708,84	39,56	108.570,49	13,96	777.805,12	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		103.840,77	13,35	207.251,04	26,65	361.525,79	46,48	669.234,63	86,04	777.805,12	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 23/01/2012 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. EDUARDO ARAGÃO CREA/SC 54967-8

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br