BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
GEROE	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
BADESC	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA**	**LOCALIZAÇÃO: RUA MARTINHA MATEUSSI**	
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA		**CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO Est. 0+4,50m até Est. 10+12,51m = 208,01m**	**FOLHA:** N2
			01
OBRA - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E REATERRO DOS PASSEIOS DA RUA MARTINHA MATEUSSI			**DATA: 22/09/2011**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)							
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	OBRAS PRELIMINARES	1.710,90	100,00					1.710,90	100,00
2	DRENAGEM EXISTENTE							0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	50.568,64	40,00	50.568,64	40,00	25.284,32	20,00	126.421,60	100,00
4	SINALIZAÇÃO					1.206,84	100,00	1.206,84	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		52.279,54	40,42	50.568,64	39,10	26.491,16	20,48	129.339,34	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		52.279,54	40,42	102.848,18	79,52	129.339,34	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 22/09/2011 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL Eng. EDUARDO ARAGÃO CREA/SC 54967-8

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br