BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
GEROE	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
BADESC	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA**	**LOCALIZAÇÃO: RUA FRIEDRICH WILL**	
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA		**CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO Est. 0 até Est. 15+9,10m = 309,10m**	**FOLHA:** N2
			01
OBRA - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E REATERRO DOS PASSEIOS DA RUA FRIEDRICH WILL			**DATA: 22/09/2011**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)							
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	OBRAS PRELIMINARES	430,50	100,00					430,50	100,00
2	DRENAGEM EXISTENTE	35.842,59	100,00					35.842,59	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO			100.594,24	60,00	67.062,82	40,00	167.657,06	100,00
4	SINALIZAÇÃO					2.111,97	100,00	2.111,97	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		36.273,09	17,60	100.594,24	48,82	69.174,79	33,57	206.042,12	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		36.273,09	17,60	136.867,33	66,43	206.042,12	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 22/09/2011 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL Eng. EDUARDO ARAGÃO CREA/SC 54967-8

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br