alysson j.krause
Arquiteto Urbanista
Crea-SC 063823-4

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE SANITÁRIA RENARDO F G SCHREIBER
ÁREA AMPLIAÇÃO : 69,20 m2 DATA Abril/2014
LOCAL : RUA NEREU RAMOS - AGROLÂNDIA - SC BDI=27,84%

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				% SIMP.	% ACUM.	% SIMP.	% ACUM.	% SIMP.	% ACUM.	% SIMP.	% ACUM.	% SIMP.	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 3.878,63	4,33	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R$ 350,71	0,39	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA	R$ 7.757,00	8,65	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 9.865,74	11,01	35,00	35,00	65,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	PAREDES E PAINÉIS												
5.1	paredes	R$ 7.994,03	8,92	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
6	COBERTURA												
6.1	telhado	R$ 6.030,62	6,73			40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00
7	REVESTIMENTOS												
7.1	Chapisco/Reboco	R$ 8.433,38	9,41					70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7.2	Azulejos	R$ 6.579,60	7,34							70,00	70,00	30,00	100,00
8	PISOS												
8.1	Cimentados	R$ 2.630,74	2,94							100,00	100,00		100,00
9	INST. HIDROSSANITÁRIAS	R$ 4.304,79	4,80	10,00	10,00	10,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
10	APARELHOS/METAIS	R$ 6.109,85	6,82									100,00	100,00
11	FORRO	R$ 3.863,14	4,31			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	ESQUADRIAS	R$ 6.462,07	7,21									100,00	100,00
13	INST. ELÉTRICA	R$ 9.075,27	10,12	10,00	10,00	10,00	20,00	60,00	80,00	100,00	100,00		100,00
14	PINTURA	R$ 6.177,61	6,89									100,00	100,00
15	LIMPEZA DA OBRA	R$ 119,72	0,13									100,00	100,00
TOTAL		R$ 89.632,90	100,00	22,29	22,29	19,22	41,50	21,36	62,86	21,98	76,75	23,25	100,00