Fundação Hospitalar Alex Krieser
CNPJ: 83.006.650/0001-71
(47) 93534-4324/1190 / (47) 99645-0222
Rua Arno Will, nº 385, São João, Agrolândia – SC
Diretor Técnico Dr. Lucas Volpatto CRM/SC 33.047

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

CONVENENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER				**CNPJ** 83.006.650/0001-71
ENDEREÇO RUA ARNO WILL, 385, SÃO JOÃO				
CIDADE AGROLÂNDIA	**UF** SC	**CEP** 88420-000	**DDD / TELEFONE** (47) 3534-4324	**Nº Inscrição no CMAS**
CONTA CORRENTE **18575-2**	**BANCO** BRASIL S/A		**AGÊNCIA** 3633-1	**PRAÇA DE PAGTO** Agrolândia - SC
NOME DO RESPONSÁVEL GEOVAN RAMOS				**CPF** 027.985.319-00
CI / ÓRGÃO EXP. 4.001.398 SSP-SC	**CARGO** PRESIDENTE		**FUNÇÃO**	**MATRÍCULA**
ENDEREÇO ESTRADA GERAL PITANGUEIRA				**BAIRRO** PITANGUEIRA
CIDADE AGROLÂNDIA			**CEP** 88.420-000	**DDD / TELEFONE** **47 - 988190262**

2- OUTROS PARTÍCIPES

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1. TÍTULO DO PROJETO – INSTALAÇÃO UNIDADE BÁSICA SAMU NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA	**PERÍODO DA EXECUÇÃO**	
o recurso será utilizado para uso na implantação da garagem, área de lavação, depósito, isolamento dos demais cômodos do Hospital .	**INÍCIO** **04/2026**	**TÉRMINO** **04/2027**

4. REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA

Constitui objeto da presente parceria a implantação de uma Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a ser instalada nas dependências da Fundação Hospitalar Alex Krieser.
A unidade será mantida, administrada e operacionalizada exclusivamente pelo Município de Agrolândia, garantindo autonomia administrativa, operacional e financeira, sem geração de quaisquer custos à Fundação Hospitalar Alex Krieser.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo Geral
Implantar uma Unidade Básica do SAMU em Agrolândia, visando qualificar e agilizar o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência no município.

5.2 Objetivos Específicos
* Reduzir o tempo de resposta em atendimentos emergenciais;
* Garantir atendimento pré-hospitalar humanizado e eficiente;
* Integrar o SAMU à rede municipal de saúde;
* Apoiar os serviços prestados pela Fundação Hospitalar;
* Melhorar os indicadores de saúde relacionados a urgência e emergência

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

5.3. Resultados Esperados

* Redução significativa do tempo de resposta em emergências;
* Melhoria na qualidade do atendimento pré-hospitalar;
* Diminuição de complicações e óbitos evitáveis;
* Fortalecimento da rede municipal de saúde;
* Maior segurança e bem-estar à população.

6. METAS A SEREM ATINGIDAS:

- Garantir funcionamento 24 horas em 100% dos dias do ano para os munícipes e as demais pessoas que delas necessitarem;
- Redução no tempo de resposta entre a ocorrência de uma emergência e o atendimento definitivo, salvando vidas e diminuindo sequelas;
- Atendimento especializado com equipes treinadas para casos graves;
- Triagem e regulação: regular o atendimento através de centrais de regulação (CRU), garantindo que o paciente seja direcionado ao local correto;
- Implementar diretrizes da política nacional de humanização;
- Implantar a unidade em até 6 meses.

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO 2026

7.1. RECEITA : 1 PARCELA A SER REPASSADA MEDIANTE O MENOR ORÇAMENTO

RECEITAS			
PARCELA	MÊS	ANO	VALOR R$
1	04/2026 50% - obra em andamento	2026	125.000,00
2	05/2026 50% - obra concluída	2026	125.000,00
TOTAL DA RECEITA			250.000,00

7.2. DESPESAS : DESCRIÇÃO

Descrição	Valor Total
Cobertura metálica com telhas aluzinco cor natural TP40, parede em painel de concreto ou alvenaria, forro PVC, piso classe A, hidráulica, elétrica, pinturas, grades para depósito de cilindro de oxigênio, canos pvc para esgoto 100mm, divisórias, relógio CASAN, painel de energia, rede de energia separada para o SAMU, plotagem.	250.000,00

8. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PROJETOS E CUMPRIMENTO DAS METAS:

8.1. PARA ATINGIR NOSSAS METAS E OBJETIVOS NOS PROPOMOS:

a.) cumprir o prazo de execução do projeto
b.) fiscalizar a obra para melhor aplicação dos recursos públicos,
c.) empregar materiais de qualidade no projeto

8.2. AFERIÇÃO POR CUMPRIMENTO DAS METAS:

Compete ao Conselho Curador, cfe. Estatuto Social:
Artigo 9º - Compete ao Conselho Curador
IV – examinar e aprovar, a execução do projeto.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

9. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Justificamos a importância da instalação de uma base do SAMU no município porque fortalece a rede de saúde pública, com o objetivo principal de salvar vidas e reduzir o tempo de resposta em situação de emergência, assegurando um socorro rápido em casos clínicos.
Alguns pontos sobre a importância dessa instalação:

- Melhoria no tempo de resposta, ambulância chega mais rápido ao local da ocorrência,
- Atendimento especializado equipes compostas com enfermeiros e condutor socorrista;
- segurança e conforto para os profissionais, melhor infra estruturas, ambientes adequados para conforto das equipes de socorro.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO
PRAZO TOTAL ESTIMADO: 6 MESES

Etapa	Descrição	Prazo
01. Planejamento inicial	Regularização junto ao órgão público engenharia do projeto e execução na Fundação Hospitalar Alex Krieser	Mês 1
02. Elaboração do projeto	Projeto arquitetônico, adequações estruturais e aprovação técnica	Mês 1 e 2
03. Licenciamento e autorizações	Alvarás, licenças e aprovações legais	Mês 2
04. Adequação do espaço físico	Obras, reformas e adaptações necessárias no local	Mês 3 e 4
05. Aquisição de equipamentos	Compra de mobiliário, equipamentos médicos e operacionais	Mês 4 e 5
06. Contratação e organização da equipe	Definição e treinamento da equipe do SAMU	Mês 5
07. Instalação e testes operacionais	Montagem da estrutura, testes de funcionamento e ajustes	Mês 5 e 6
08. Início das atividades	Unidade em pleno funcionamento	Mês 6

Observação: O cronograma poderá ser ajustado conforme necessidades técnicas ou administrativas, garantindo a implantação eficiente da unidade.
Todas as metas descritas acima servirão para buscar a independência financeira; mas acima de tudo, melhorar a qualidade do atendimento aos usuários.

11- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)

NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONVENENTE
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

Fundação Hospitalar Alex Krieser
CNPJ: 83.006.650/0001-71
(47) 93534-4324/1190 / (47) 99645-0222
Rua Arno Will, nº 385, São João, Agrolândia – SC
Diretor Técnico Dr. Lucas Volpatto CRM/SC 33.047

12– PEDIDO DE DEFERIMENTO

Através deste Plano de trabalho, pedimos deferimento para o convênio acima citado.

LOCAL E DATA **Agrolândia(SC), 01 de abril de 2026.**	**GEOVAN RAMOS** Presidente Fundação Hospitalar Alex Krieser

13- APROVAÇÃO

LOCAL E DATA	**Assinatura**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

Fundação Hospitalar Alex Krieser
CNPJ: 83.006.650/0001-71
(47) 93534-4324/1190 / (47) 99645-0222
Rua Arno Will, nº 385, São João, Agrolândia – SC
Diretor Técnico Dr. Lucas Volpatto CRM/SC 33.047

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO

CEDENTE: Fundação Hospitalar Alex Krieser, pessoa jurídica de direito privado, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.006.650/0001-71, com sede à Rua Arno Will, n/ 385, Bairro São João, cidade de Agrolândia / SC, neste ato representada por seu Presidente Sr. GEOVAN RAMOS, CPF nº CPF N° 027.985.319-00.

.

CESSIONÁRIO: Município de Agrolândia/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.5820001-44, com sede à Rua dos Pioneiros n° 109, Centro, Agrolândia /SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. GIANFRANCO CRISTIANO MOHR, CPF nº 023.495.999-14.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a concessão de uso, a título gratuito, de espaço físico composto por quatro salas, um banheiro, recepção e área de circulação, totalizando uma área de 84m², localizado nas dependências da Fundação Hospitalar Alex Krieser, destinado à implantação e funcionamento de uma Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Parágrafo Primeiro: O acesso ao espaço objeto desta concessão será de uso exclusivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, não sendo permitido seu compartilhamento com terceiros, salvo mediante prévia e expressa autorização da concedente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
O espaço concedido será utilizado exclusivamente para instalação, manutenção e operação da base do SAMU, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade sem prévia autorização da CEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência de 15 (quinze) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO
Compete ao Município de Agrolândia:
I – Implantar a unidade do SAMU no espaço concedido;
II – Arcar com todas as despesas de instalação, manutenção e operação, incluindo, mas não se limitando, às despesas com energia elétrica, água, telefonia e internet;
III – Responsabilizar-se pelos equipamentos, mobiliários e equipe técnica e profissionais necessária ao funcionamento do serviço;
IV – Zelar pela conservação do espaço utilizado, mantendo em adequado estado de uso e funcionamento;
V – Não realizar alterações estruturais no espaço sem autorização prévia e expressa da CEDENTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE
Compete à Fundação Hospitalar Alex Krieser:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

I – Disponibilizar o espaço físico necessário à instalação da unidade;
II – Garantir o uso pacífico do local durante a vigência do termo;
III – Autorizar as adequações necessárias previamente acordadas entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA GRATUIDADE
A presente concessão de uso é realizada a título gratuito, não gerando qualquer ônus financeiro ao CESSIONÁRIO, tampouco qualquer remuneração à CEDENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS BENFEITORIAS
As benfeitorias realizadas no espaço passarão a integrar o imóvel, não sendo devidas indenizações ao CESSIONÁRIO ao término da vigência, salvo disposição em contrário entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
O presente termo poderá ser rescindido:
I – Por mútuo acordo entre as partes;
II – Em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas;
III – Por interesse público devidamente justificado, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Trombudo Central para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste termo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Agrolândia/SC, 02 de abril de 2026.

Assinado digitalmente por:
GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR
***.495.999-** Prefeito
02/04/2026 18:09:49

GIANFRANCO CRISTIANO MOHR
CPF nº 023.495.999-14
CESSIONÁRIO

GEOVAN RAMOS
CPF nº 027.985.319-00
CEDENTE

ELKE V. B. S. DA SILVA
CPF nº 534.630.139-91
Testemunha

JOACIR F. CASAGRANDE
CPF nº 781.755.189-87
Testemunha

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c


CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER

1ª Ata reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação Hospitalar Alex Krieser de Agrolândia em conjunto com a Diretoria Administrativa 19 de Março de 2026

Aos dezenove dias de março de dois mil e vinte e seis as dezenove horas reuniram-se nas dependências da Fundação Hospitalar Alex Krieser, os membros do Conselho Curador e efetivos da diretoria executiva, o Sr. Jose Constante presidente do conselho curador deu início a reunião dando boas vindas a todos. Solicitou a Sra Elke a leitura da ATA da reunião anterior, após a leitura, sr Jose colocou a Ata em apreciação e após em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Sr Jose solicitou a Sr Joacir Fernando Casagrande para fazer a ATA da reunião, logo após apresentou a pauta. Assuntos: prestação de contas e SAMU. Solicitou ao SR Joacir que apresentasse a prestação de contas do Hospital. Joacir Casagrande, colocou aos presentes a situação financeira atual da Fundação, dizendo que no ano de dois mil e vinte e cinco a Fundação teve uma receita de R$ 5.504.170,39 (cinco milhões quinhentos e quatro mil cento e setenta reais e trinta e nove centavos, e uma despesa de 5.276.250,41 (cinco milhões duzentos e setenta e seis mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos, resultando em superavit de 227.919,98 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos. Recebemos da prefeitura Municipal de Agrolândia doação de um aparelho de Raio X e um veículo Renault Master tipo ambulância ano 2018/2019 placas QJV1131, com depreciação total anual de 15.370,12, ressaltou que existem parcelamentos de dividas dos anos anteriores que estão sendo pagas em dia: INSS, PGFN, CASAN. Recebemos um recurso no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), do deputado Rafael Pesenti foram recursos federais via estado. Sobre o CEBAS (certificação de entidades beneficentes de assistência social) o governo concede a entidades sem fins lucrativos, os benefícios são isenção de contribuições sociais, INSS, PIS, COFINS, celebrações de convênios com o poder público federal, imunidade tributária. Com o CEBAS tivemos uma economia de R$ 582.642,99 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos. A seguir o Sr Jose Constante passou a palavra ao prefeito Gianfranco Mohr que falou da necessidade de implantar o SAMU em Agrolândia, será destinada uma ambulância ao município custeada pelo estado e as despesas com

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

instalação manutenção e funcionamento será de responsabilidade do município. Colocou a parceria com o hospital no qual vai fornecer um espaço no setor administrativo para instalar a base do SAMU, sem ter acesso ao hospital. O Sr Joacir comentou sobre os orçamentos que está recebendo para a instalação da obra citada. O Sr Jose pediu para fazer uma minuta de contrato para ser apreciada pelo conselho curador para aprovação do projeto. Frisando que o hospital fica isento de qualquer custo com investimento, operacional e de custeio da base do SAMU. lavrei a presente ATA que vai assinada por mim e o presidente. Os demais assinam o livro de presença.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

LISTA DE PRESENÇA

1ª Reunião ordinária do Conselho Curador da Fundação Hospitalar Alex Krieser

19 de março de 2026

Nome	Assinatura
Ivanez Rodrigues	
José Constante	
Felipe de Oliveira Dias	
Gianfranco C. Mohr	
Jeferson Vanni	
Adelle Vieira B. S. Silva	
Celso Rodrigues Grinfeld	
Joaquim Fernando Casagrande	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

PROPOSTA COMERCIAL / ORÇAMENTO

EMPRESA:	ConstruAmarelo
CNPJ:	21.227.209/0001-62
TELEFONES:	47 98853-2207 / 47 98801-9511
ENDEREÇO:	Atalanta - SC
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Agrolândia
DATA:	30/03/2025
ORÇAMENTO Nº:	001/2025
LOCAL DA OBRA:	Agrolândia - SC

OBJETO

Prestação de serviços de engenharia compreendendo fornecimento de materiais e mão de obra para execução de obra, conforme descrito abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- Execução de alvenaria (paredes e divisórias)
- Chapisco, reboco, emboço e acabamento final
- Nivelamento, alinhamento e correções
- Fabricação e montagem de estrutura metálica de cobertura
- Instalação completa do telhado

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% na etapa de concreto pronto
30% com paredes erguidas
40% na conclusão da obra

PRAZO DE EXECUÇÃO

Conclusão prevista para Maio de 2026

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os materiais inclusos no valor proposto
- Disponibilização de água e energia por conta do contratante
- Garantia conforme execução dos serviços
- Proposta válida por 30 dias

_____

ConstruAmarelo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

ELETRICA E HIDRAULICA BETEL LTDA

FONE: 47 9940-2697
R RICARDO HOBUS, 90
88.420-000– AGROLÂNDIA – SANTA CATARINA
CNPJ: 13.118.126/0001-07

[ ] **PEDIDO**

[X] **ORÇAMENTO**

DATA: 30/03/2026

NOME: CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE AGROLAÂNDIA

ENDEREÇO: AV 25 DE JULHO

CEP: 88-420.000

CIDADE: AGROLÂNDIA ESTADO: SC

QTD	UN	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
93,53	M³	BASE SAMU - AGROLÂNDIA	R$ 2.680,00	R$ 250.660,40
TOTAL:				R$ 250.660,40

ADMINISTRADOR: _____

CLAUDEMIR JOSÉ ALVES BARBOSA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee6776bc9a2c

ENAHC – Soluções em Estruturas Metálicas

Rua Alberto Koepsel 924 Bairro Três Barras

Agrolândia SC

Orçamento unidade do Samu em Agrolândia

EDISON CARDOSO E CIA LTDA ME	
CNPJ 17.188.802/0001-70	TELEFONE (47)
CNPJ/CPF 83.006.650/0001_71	IE
Endereço Rua : Arno will / N 385 São João	Cidade Agrolândia

Venc	R$

- Formas de pagamento:65% no fechamento do contratoe 35% no entregar a obra.

Área com aproximadamente 94 Metros quadrados.

Obra consiste

- Cobertura Metálicas com telhas sanduíche de aluzinco cor natural TP40,
- Parede em paines de concreto,
- Forro em pvc ,
- Piso classe A ,
- Hidráulica,
- Elétrica monofasica
- Pinturas.

Id	COD	PRODUTO	UNID	QTD	R$ UNIT	R$ TOTAL
2026	6	Obra pronta samu Agrolândia				188.000,00
TOTAL						188.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

Agrolândia, 19 marco de 2026

Edison Cardoso

Assinatura

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c



ENAHC – Soluções em Estruturas Metálicas

Rua Alberto Koepsel 924 Bairro Três Barras

Agrolândia SC

Orçamento unidade do Samu em Agrolândia

EDISON CARDOSO E CIA LTDA ME	
CNPJ 17.188.802/0001-70	TELEFONE (47)
CNPJ/CPF 83.006.650/0001_71	IE
Endereço Rua : Arno will / N 385 São João	Cidade Agrolândia

- Formas de pagamento:65% no fechamento do contratoe 35% no entregar a obra.

Área com aproximadamente 94 Metros quadrados.

Obra consiste

- Cobertura Metálicas com telhas sanduíche de aluzinco cor natural TP40,
- Parede em paines de concreto,
- Forro em pvc ,
- Piso classe A ,
- Hidráulica,
- Elétrica e
- Pinturas.

Id	COD	PRODUTO	UNID	QTD	R$ UNIT	R$ TOTAL
2026	6	Obra pronta samu Agrolândia				180.000,00
TOTAL						180.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

Ob orçamento válido para (05) cinco dias

Agrolândia, 19 marco de 2026

EDISON CARDOSO E CIA LTDA: 17188802000170

Assinado digitalmente por EDISON CARDOSO E CIA LTDA:17188802000170
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Agrolandia, OU=VideoConferencia, OU=73987113600128, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, CN=EDISON CARDOSO E CIA LTDA:17188802000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-03-20 09:56:52

Assinatura

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c

ENAHC – Soluções em Estruturas Metálicas

Rua Alberto Koepsel 924 Bairro Três Barras

Agrolândia SC

Orçamento unidade do Samu em Agrolândia

EDISON CARDOSO E CIA LTDA ME	
CNPJ 17.188.802/0001-70	TELEFONE (47)
CNPJ/CPF 83.006.650/0001_71	IE
Endereço Rua : Arno will / N 385 São João	Cidade Agrolândia

- Formas de pagamento:65% no fechamento do contratoe 35% no entregar a obra.

Área com aproximadamente 94 Metros quadrados.

Obra consiste

- Cobertura Metálicas com telha aluzinco cor natural TP40,
- Parede em paines de concreto,
- Forro em pvc ,
- Piso classe A ,
- Hidráulica,
- Elétrica e
- Pinturas.

Id	COD	PRODUTO	UNID	QTD	R$ UNIT	R$ TOTAL
2026	6	Obra pronta samu Agrolândia				171'300,00
TOTAL						171'300,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c


Obs: orçamento validade por (05) cinco dias

EDISON CARDOSO

Assinatura

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c



LAYOUT BASE DO SAMU 192 DE AGROLÂNDIA

LEGENDA: Parede existente
Parede a construir

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2026 18:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfdee676bc9a2c



FACHADA FRONTAL