APTHA
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1° MÊS 30 DIAS	%
1	COBERTURA METÁLICA	R$ 25.981,20	48,87%	R$ 25.981,20	100,00%
2	TELHAMENTO	R$ 20.537,42	38,63%	R$ 20.537,42	100,00%
3	CALHAS E RUFOS	R$ 6.159,76	11,59%	R$ 6.159,76	100,00%
4	REDE PLUVIAL	R$ 480,96	0,90%	R$ 480,96	100,00%
	SUBTOTAL	**R$ 53.159,34**	**100,00%**	**R$ 53.159,34**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 53.159,34**	**100,00%**

PERINI APARICIO ENGENHARIA LTDA:54989742000110

Assinado de forma digital por PERINI APARICIO ENGENHARIA LTDA:54989742000110
Dados: 2026.07.08 16:56:14 -03'00'