CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 62.323,96	1,98	10.811,79	17,35	21.760,39	34,91	18.363,28	29,46	11.388,50	18,27
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 8.465,48	0,27	3.153,39	37,25	1.079,35	12,75	1.079,35	12,75	3.153,39	37,25
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 19.062,84	0,61	9.531,42	50,00	-		-		9.531,42	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 80.161,40	2,55	80.161,40	100,00	-		-		-	
5	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 983.974,02	31,27	393.589,61	40,00	541.185,71	55,00	-		49.198,70	5,00
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 1.215.114,43	38,61	-		486.045,77	40,00	729.068,66	60,00	-	
7	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)	R$ 97.336,38	3,09	48.668,19	50,00	48.668,19	50,00	-		-	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 84.798,86	2,69	-		-		-		84.798,86	100,00
9	PASSEIOS EM CONCRETO	R$ 595.663,59	18,93	-		-		178.699,08	30,00	416.964,51	70,00
	TOTAL			545.915,80	17,35	1.098.739,41	34,91	927.210,36	29,46	575.035,39	18,27
	TOTAL ACUMULADO	R$ 3.146.900,96	100,00	545.915,80	17,35	1.644.655,21	52,26	2.571.865,57	81,73	3.146.900,96	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.11.11 10:56:42 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 11 de novembro de 2026