CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 60.718,17**	1,98	10.571,36	17,41	21.067,73	34,70	17.802,46	29,32	11.276,62	18,57
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 8.539,54**	0,28	3.180,98	37,25	1.088,79	12,75	1.088,79	12,75	3.180,98	37,25
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 19.034,24**	0,62	9.517,12	50,00	-		-		9.517,12	50,00
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 80.905,27**	2,64	80.905,27	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 954.461,21**	31,14	381.784,48	40,00	524.953,67	55,00	-		47.723,06	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 1.171.736,54**	38,23	-		468.694,62	40,00	703.041,92	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 95.343,13**	3,11	47.671,57	50,00	47.671,57	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 85.196,24**	2,78	-		-		-		85.196,24	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 589.053,82**	19,22	-		-		176.716,15	30,00	412.337,67	70,00
	TOTAL			533.630,77	17,41	1.063.476,37	34,70	898.649,33	29,32	569.231,69	18,57
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 3.064.988,16**	100,00	533.630,77	17,41	1.597.107,14	52,11	2.495.756,47	81,43	3.064.988,16	100,00



Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2026.09.10 15:04:38 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 10 de setembro de 2026