CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 64.162,66**	1,98	12.119,31	18,89	24.660,55	38,43	18.335,45	28,58	9.047,35	14,10
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,13	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 82.357,74**	2,54	82.357,74	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 1.247.697,11**	38,51	499.078,84	40,00	686.233,41	55,00	-		62.384,86	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 1.289.945,16**	39,81	-		515.978,06	40,00	773.967,10	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 34.754,24**	1,07	17.377,12	50,00	17.377,12	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 75.117,13**	2,32	-		-		-		75.117,13	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 441.790,93**	13,63	-		-		132.537,28	30,00	309.253,65	70,00
	TOTAL			612.009,42	18,89	1.245.325,54	38,43	925.916,22	28,58	456.879,39	14,10
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 3.240.130,57**	100,00	612.009,42	18,89	1.857.334,96	57,32	2.783.251,18	85,90	3.240.130,57	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.11.11 11:25:14 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 11 de novembro de 2026