CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 62.922,85**	1,98	12.023,92	19,11	24.150,56	38,38	17.768,87	28,24	8.979,50	14,27
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,14	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 83.137,54**	2,62	83.137,54	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 1.234.413,05**	38,86	493.765,22	40,00	678.927,18	55,00	-		61.720,65	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 1.245.146,12**	39,20	-		498.058,45	40,00	747.087,67	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 34.042,54**	1,07	17.021,27	50,00	17.021,27	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 75.596,88**	2,38	-		-		-		75.596,88	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 437.077,41**	13,76	-		-		131.123,22	30,00	305.954,19	70,00
	TOTAL			607.024,35	19,11	1.219.233,85	38,38	897.056,16	28,24	453.327,62	14,27
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 3.176.641,99**	100,00	607.024,35	19,11	1.826.258,21	57,49	2.723.314,37	85,73	3.176.641,99	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.09.10 15:09:55 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 10 de setembro de 2026