CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 54.123,41**	1,98	11.311,02	20,90	21.470,47	39,67	14.119,71	26,09	7.222,21	13,34
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,16	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 62.847,25**	2,30	62.847,25	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 1.137.562,00**	41,63	455.024,80	40,00	625.659,10	55,00	-		56.878,10	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 987.560,60**	36,14	-		395.024,24	40,00	592.536,36	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 81.712,62**	2,99	40.856,31	50,00	40.856,31	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 54.021,17**	1,98	-		-		-		54.021,17	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 350.665,85**	12,83	-		-		105.199,76	30,00	245.466,10	70,00
	TOTAL			571.115,78	20,90	1.084.086,52	39,67	712.932,23	26,09	364.663,98	13,34
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 2.732.798,50**	100,00	571.115,78	20,90	1.655.202,29	60,57	2.368.134,52	86,66	2.732.798,50	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.09.11 15:32:17 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 10 de setembro de 2026