CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 53.740,37**	1,98	8.381,42	15,60	16.466,39	30,64	14.738,51	27,43	14.154,05	26,34
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,16	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 51.306,47**	1,89	51.306,47	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 825.433,48**	30,45	330.173,39	40,00	453.988,41	55,00	-		41.271,67	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 818.154,05**	30,18	-		327.261,62	40,00	490.892,43	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 63.744,40**	2,35	31.872,20	50,00	31.872,20	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 104.997,21**	3,87	-		-		-		104.997,21	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 789.309,94**	29,12	-		-		236.792,98	30,00	552.516,96	70,00
	TOTAL			422.809,88	15,60	830.665,02	30,64	743.500,32	27,43	714.016,29	26,34
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 2.710.991,52**	100,00	422.809,88	15,60	1.253.474,91	46,24	1.996.975,23	73,66	2.710.991,52	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.11.11 11:33:26 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 11 de novembro de 2026