

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DA QUADRA DO CEI ADOLFO HEDEL

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agrolândia	Endereço: Rua Hartwig Koch, S/N, Bairro Três Barras, Agrolândia	Revisão: R00
--	---	------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	
				30 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.591,93	4,76%	R\$ 5.591,93	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.131,72	0,96%	R\$ 1.131,72	100,00%
3	SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS	R\$ 110.708,41	94,27%	R\$ 110.708,41	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 117.432,06	100,00%	R\$ 117.432,06	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 117.432,06	100,00%

Rio do Sul, 26 de abril de 2024