
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES %
3º 
MES

%
4º 
MES

%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                          9.266,18 3,34%  R$            9.266,18 100%

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                          7.026,07 2,53% 7.026,07 100%

3 INFRAESTRUTURA  R$                        30.840,11 11,11% 30.840,11 100%

4 SUPRAESTRUTURA  R$                        57.168,31 20,59% 28.584,16 50% 28.584,16 50%

5 FECHAMENTOS  R$                        12.840,40 4,62% 12.840,40 100%

6 ESTRUTURA COBERTURA  R$                        14.957,80 5,39% 14.957,80 100%

7 TELHAMENTO  R$                          5.006,97 1,80% 5.006,97 100%

8 PISO CONVENCIONAL  R$                             957,72 0,34% 957,72 100%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          9.419,57 3,39% 9.419,57 100%

10 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA  R$                          1.018,79 0,37% 1.018,79 100%

11 REDE HIDRÁULICA  R$                          1.548,73 0,56% 1.548,73 100%

12 REDE SANITÁRIA  R$                          1.009,35 0,36% 1.009,35 100%

13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  R$                          6.081,65 2,19% 6.081,65 100%

14 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                        25.073,35 9,03% 25.073,35 100%

15 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  R$                        43.972,19 15,83% 43.972,19 100%

16 PINTURA  R$                          4.938,81 1,78% 4.938,81 100%

17 FORRO  R$                              22.999,75 8,28% 22.999,75 100%

18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  R$                              18.740,04 6,75%  R$      9.370,02 50% 9.370,02 50%

19 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS  R$                                1.282,81 0,46% 1.282,81 100%

20 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$                                3.121,57 1,12% 3.121,57 100%

21 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  R$                                   238,27 0,09% 238,27 100%

22 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  R$                                   191,56 0,07% 191,56 100%

TOTAL R$ 277.700,00 75.716,52 27,27% 62.347,04 22,45% 97.493,65 35,11% 42.142,80 15,18%

TOTAL ACUMULADO R$ 277.700,00 100% 75.716,52 27,27% 138.063,56 50% 235.557,21 85% 277.700,00 100%
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