CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO TOTAL % 1° MES % 2° MES % :ns % :ns %

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 9.266,18 3,34%| RS 9.266,18 100%

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 7.026,07 2,53% 7.026,07 100%

3 INFRAESTRUTURA R$ 30.840,11 11,11% 30.840,11 100%

4 SUPRAESTRUTURA R$ 57.168,31 20,59%) 28.584,16) 50% 28.584,16 50%

5 FECHAMENTOS RS 12.840,40 4,62% 12.840,40) 100%

6 ESTRUTURA COBERTURA RS 14.957,80 5,39% 14.957,80) 100%

7 TELHAMENTO RS 5.006,97 1,80% 5.006,97] 100%

8 PISO CONVENCIONAL RS 957,72 0,34% 957,72 100%

9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 9.419,57 3,39% 9.419,57 100%j

10 INSTALAGOES DA REDE LOGICA R$ 1.018,79 0,37% 1.018,79) 100%j

11 REDE HIDRAULICA R$ 1.548,73 0,56% 1.548,73 100%

12 REDE SANITARIA R$ 1.009,35 0,36% 1.009,35 100%

13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 6.081,65 2,19% 6.081,65 100%

14 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 25.073,35 9,03% 25.073,35 100%

15 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 43.972,19 15,83% 43.972,19 100%

16 PINTURA R$ 4.938,81 1,78%) 4.938,81 100%

17 FORRO RS 22.999.75 8,28% 22.999,75 100%

18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RS 18.740,04 6,75% RS 9.370,02 50% 9.370,02 50%

19 APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS RS 128281 0,46% 1.282,81 100%

20 ACESSORIOS SANITARIOS RS 3.121,57 1,12% 3.121,57, 100%

21 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE RS 238,27 0,09% 238,27 100%

22 ACESSORIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO | R$ 191,56 0,07%| 191,56 100%)
TOTAL RS 277.700,00) 75.716,52) 27,27%) 62.347,04 22,45%|  97.493,65 3511%|  42.142,80 15,18%
TOTAL ACUMULADO RS 277.700,00 100% 75.716,52) 27,27% 138.063,56| 50%|  235.557,21 85%|  277.700,00 100%
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