[

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTAO NA UNIDADE MONETARIA REAL

[ ITEM | DESCRICAO | TOTAL | % | 1°MES % 2° MES % PMES | % | 4°MES | % 5° MES % 6° MES %
1 [SERVICOS INICIAIS 3.814,10 1,44 |  3.814,10 [ 100,00 - - - - - - - - - -
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 35,70 0,01 35,70 [ 100,00 - - - - - - - - - -
3 |FUNDAGAO PROFUNDA 13.271,75 5,01 | 13.271,75 [ 100,00 - - - - - - - - - -
4 [INFRAESTRUTURA 27.333,72 10,32 - - 27.333,72 | 100,00 - - - - - - - -
5 |SUPRAESTRUTURA 27.065,70 10,22 - - 13.532,85 50,00 | 13.532,85 50,00 - - - - - -
6 |FECHAMENTOS 20.083,56 7,59 - - - - 20.083,56 | 100,00 - - - - - -
7 __|COBERTURA 51.016,89 19,27 - - - - 15.305,07 30,00 | 35.711,82 70,00 - - - -
8 |PISO 20.605,70 7,78 - - - - - - 20.605,70 [ 100,00 - - - -
9 [INSTALACOES ELETRICAS 19.026,72 7,19 - - - - - - 9.513,36 50,00 9.513,36 50,00 - -
10 |INSTALAGOES DA REDE LOGICA E TELEFONIA 1.640,60 0,62 - - - - - - 820,30 50,00 820,30 50,00 - -
11 |REDE HIDRAULICA 1.722,39 0,65 - - - - - - 861,20 50,00 861,20 50,00 - -
12_|REDE SANITARIA 7.743,95 2,92 - - - - - - 2.323,19 30,00 5.420,77 70,00 - -
13 |REDE PLUVIAL 2.557,52 0,97 - - - - - - - - 2.557,52 | 100,00 - -
14 |INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL 1.973,77 0,75 - - - - - - - - 1.973,77 | 100,00 - -
15 |REVESTIMENTO PISO 13.102,57 4,95 - - - - - - - - 13.102,57 | 100,00 - -
16 |REVESTIMENTO PAREDE 24.040,92 9,08 - - - - - - - - 24.040,92 | 100,00 - -
17__[PINTURA 4.768,61 1,80 - - - - - - - - - - 4.768,61 | 100,00
18 |FORRO 9.142,91 3,45 - - - - - - - - - - 9.142,91 [ 100,00
19 |ESQUADRIAS 13.918,18 5,26 - - - - - - - - - - 13.918,18 | 100,00
20 |APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS, METAIS E ACESY 1.367,21 0,52 - - - - - - - - - - 1.367,21 | 100,00
21_|ACESSORIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 521,59 0,20 - - - - - - - - - - 521,59 [ 100,00
SUBTOTAL 264.754,06 100,00 | 17121,55 6,47 40866,57 1544 | 4892148 18,48 | 6983556 26,38 | 58290,40 22,02 | 29718,50 11,22
TOTAL ACUMULADO 17.121,55 6,47 57.988,12 21,90 | 106.909,60 40,38 | 176.745,16 66,76 | 235.035,56 88,78 | 264.754,06 100,00




