OCLEANO

CONSTRUGCOTES

CRONOGRAMA - RUA 25 DE JULHO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ]

OCEANO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001-04

ITEM DESCRIGAO TOTAL % 1°MES % 2°MES % 3°MES %
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 1274548 1.9 125240 | 1015 227501 | 25 77708 | e
2 |CANTERO DE OBRA RS 675017 1.08 286882 | 4250 101253 1500 286882 | 4250
I - aw ->ay

3 zgg:;z:g:;’w:::xg%z:gﬁ;gf RS 1474962 229 737481 | 5000 E 737281 | 5000

2 [SERVICOS NICIAIS RS 525828 082 5268828 | 10000

5 |TERRAPLANAGEM RS 1610922 250 1610922 | 10000 :

6 |DRENAGEM PLUVIAL RS 8133439 1281 22578 | 2000 4580063 | €0.00 =

7 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 37551174 6288 : 15020470 | 0,00 25307.05| €000

8 |SINALIZAGAO VIARIA RS 1091714 1.69 s 10917.14 | 10000

3 |PASSEIOS EM PAVER RS S1A7571| 1419 S1.475.71 | 100,00
TOTAL 854229 | 1015|  ézwer| =& %5108 |  al
TOTAL ACUMULADO RS 61485175 100,00 652129 | 1015] 28973118 |  4389]  e14851.75| 10000
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OCEANO CONSTRUCOES LTDA
MARCOS SOUZA DE BRITO
(REPRESENTANTE LEGAL)

CPF: 093.727.726-66

Brasilia— DF, 31 de julho de 2024.
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