OCLEANO

CONSTRUGCOTES

CRONOGRAMA — RUA ARNOLD
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ]
DE SCRI(;AO TOTAL % 1°MES % 2° ME S % 3°MES %

ADMINISTRA(;AO LOCAL RS 7.479,50 1,99 1.573,72 21,04 2.693,80 36,02 3.211,98 42,94
CANTEIRO DE OBRA RS 6.871,76 183 2.886,14 42,00 1.099,48 16,00 2.886,14 42,00
MUBICIZATAU 7 DE $MUB[LILA9A'U PARA
OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 14.510,18 3,86 7.255,09 50,00 - 7.255,09 50,00
SERVICOS INICIAIS RS 3.823,21 1,02 3.823.21 100,00 - -
TERRAPLANAGEM RS 38.257,71 10,19/ 38.257,71 100,00 -
DRENAGEM PLUVIAL RS 63.042,58 16,79, 25.217,03 40,00 37.825,55 60,00 -
PAVIMENTACAO RS  217.211,69 62,33 - 86.884,67 40,00 130.327,01 60,00
SINALIZA(;AO VIARIA RS 4.952,37 132 - - 4.952,37 100,00
REATERRU DUSPASSEIOSTUOMSULUE
BRITA RS 2.515,02 0,67 - - 2.515,02 100,00
TOTAL 79.012,90 21,04 128.503,50 36,02 151.147,62 42,94
TOTAL ACUMULADO RS  358.664,02 100,00 79.012,90 21,04 207.516,40 57,08 358.664,02 100,00}

Brasilia — DF, 31 de julho de 2024.
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