
 1° MÊS  2° MÊS  3° MÊS  4° MÊS 
 30 DIAS  60 DIAS  90 DIAS  120 DIAS 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            37.179,90 5,84%  R$              5.878,14 15,81%  R$              4.855,69 13,06%  R$            12.187,57 32,78%  R$            14.258,49 38,35%
2 CANTEIRO DE OBRA  R$            10.183,04 1,60%  R$              7.128,13 70,00%  R$              1.018,30 10,00%  R$             1.018,30 10,00%  R$             1.018,30 10,00%
3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO  R$             7.590,99 1,19%  R$              7.590,99 100,00%  - -  - -  - -
4 INFRAESTRUTURA  R$            80.066,50 12,58%  R$            80.066,50 100,00%  - -  - -  - -
5 MESOESTRUTURA  R$            77.269,17 12,14%  - -  R$            77.269,17 100,00%  - -  - -
6 SUPERESTRUTURA  R$          288.440,71 61,41%  - -  - -  R$          144.220,36 50,00%  R$          144.220,36 50,00%
7 TERRAPLANAGEM  R$            19.356,37 3,04%  - -  - -  - -  R$            19.356,37 100,00%
8 COMPLEMENTAÇÕES  R$            14.913,32 2,20%  - -  - -  - -  R$            14.913,32 100,00%

SUBTOTAL  R$          535.000,00 100,00%  R$          100.663,76 15,81%  R$            83.143,17 13,06%  R$          157.426,23 32,78%  R$          193.766,84 38,35%
 R$          100.663,76 15,81%  R$          183.806,93 28,87%  R$          341.233,16 61,65%  R$          535.000,00 100,00%

Dona Emma 29 de Agosto de 2024

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA JOÃO DE BARRO
CNPJ: 14.008.393/0001-94
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL
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