CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTAO NA UNIDADE MONETARIA REAL

ITEM DESCRIGAO TOTAL % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 |ADMINISTRACAO LOCAL R$ 37.179,90 5,84% R$ 5.878,14 1581% | R$ 4.855,69 13,06%| R$ 12.187,57 32,78% | R$ 14.258,49  38,35%

2 |CANTEIRO DE OBRA R$ 10.183,04 1,60% R$ 7.128,13  70,00% | R$ 1.018,30 10,00%| R$ 1.018,30  10,00% | R$ 1.018,30  10,00%

3 |DEMOLICAO E ESCAVACAO R$ 7.590,99 1,19% R$ 7.590,99 100,00% - - - - - -

4 [INFRAESTRUTURA R$ 80.066,50 12,58% R$ 80.066,50  100,00% - - - - - -

5 |MESOESTRUTURA R$ 77.269,17 12,14% - - R$ 77.269,17  100,00% - - - -

6 |SUPERESTRUTURA R$ 288.440,71 61,41% - - - - R$ 144.220,36  50,00% | R$ 144.220,36  50,00%

7 |TERRAPLANAGEM R$ 19.356,37 3,04% - - - - - - R$ 19.356,37  100,00%

8 |COMPLEMENTACOES R$ 14.913,32 2,20% - - - - - - R$ 14.913,32  100,00%
[ SUBTOTAL R$ 535.000,00 100,00% R$ 100.663,76  15,81% | R$ 83.143,17 13,06%| R$ 157.426,23  32,78% | R$ 193.766,84  38,35% |
| TOTAL ACUMULADO R$ 100.663,76  15,81% | R$ 183.806,93 28,87%| R$ 341.233,16  61,65% | R$ 535.000,00 100,00% |
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